

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Reforma do Colegio Municipal Eurico Suzart de Carvalho localizada no Municipio de Buerarema BA.

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	R\$	Parcela 1	Parcela 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.812,59	100,0%	0,0%
			9.812,59	
2	ESTRUTURA	982,55	100,0%	0,0%
			982,55	
3	VEDAÇÕES	1.743,83	100,0%	0,0%
			1.743,83	
4	COBERTURA	12.724,83	100,0%	0,0%
			12.724,83	
5	REVESTIMENTOS	69.847,51	50,0%	50,0%
			34.923,76	34.923,76
6	PAVIMENTAÇÃO	34.549,61	50,0%	50,0%
			17.274,81	17.274,81
7	ESQUADRIAS	2.454,90	0,0%	100,0%
				2.454,90
8	INSTALAÇÃO HIDRAULICA E SANITARIA	2.989,15	0,0%	100,0%
				2.989,15
9	PINTURA	28.444,73	0,0%	100,0%
				28.444,73
10	LIMPEZA FINAL	2.533,37	0,0%	100,0%
				2.533,37
<b>TOTAL</b>		<b>166.083,07</b>	77.462,36	88.620,71

Buerarema, 06 de junho 2021



Ednaldo Dos Santos Azevedo  
Engenheiro Civil CREA 26720/D

