



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de João Dourado

quarta-feira, 12 de setembro de 2012

Ano I - Edição nº 00107

Prefeitura Municipal de João Dourado publica



Praça João Dourado | Centro | João Dourado-Ba
WWW.PMJOAODOURADO.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B697846A9895BF872AFEE5613D68E63

Prefeitura Municipal de João Dourado

SUMÁRIO

- Primeiro Termo Aditivo. T. P. nº 01/12. Contrato nº 015/2012. Objeto: Prorrogação de 120 dias corridos no prazo de conclusão das obras. (Empresa contratada: And Engenharia Ltda.).
Segundo Termo Aditivo. T. P. nº 08/11. Contrato nº 063/2011. T. P. nº 09/11. Contrato nº 064/2011. Objeto: Prorrogação de 150 dias corridos no prazo de conclusão das obras. (Empresa contratada: And Engenharia Ltda.).

Prefeitura Municipal de João Dourado

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 01/12 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** AND ENGENHARIA LTDA; **CONTRATO Nº 015/2012 - OBJETO:** Prorrogação de 120 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos provenientes do CONTRATO DE REPASSE Nº 0335429-58/2010, relativo à execução da obra de reforma e modernização do Estádio Municipal de João Dourado, celebrado através da União, por intermédio do Ministério do Esporte representado pela CEF e este Município; Data de Assinatura 18/09/12 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48

SEGUNDO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 08/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** AND ENGENHARIA LTDA; **CONTRATO Nº 063/2011 - OBJETO:** Prorrogação de 150 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos provenientes do CONTRATO DE REPASSE Nº 0333665-71/2010, relativo à Pavimentação Asfáltica dos seguintes Logradouros Públicos: Rua Gasparino P. dos Santos, Renério da Silva Dourado, Augusto Dourado Sobrinho, Maria Rosa, 10 de Maio, Rua Largo da Paz, Travessa Largo da Paz I, Travessa Largo da Paz II, Travessa Largo da Paz III, Rua Severiano Tomé, Rua José Pereira Loula, Rua Adolfo da Silva Dourado, Travessa Elizabete Dourado, Todas na Sede do Município e Avenida Caetano Moreira no Distrito de Gameleira, celebrado através da União, por intermédio do Ministério do Turismo representado pela CEF e este Município; Data de Assinatura 08/09/12 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.

T. P. Nº 09/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** AND ENGENHARIA LTDA; **CONTRATO Nº 064/2011 - OBJETO:** Prorrogação de 150 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos provenientes do CONTRATO DE REPASSE Nº 0331763-25/2010, relativo à Pavimentação Asfáltica dos seguintes Logradouros Públicos: Rua Edson Gomes Aguiar, Rua Antonio Venancio Alencar, Rua Celson Gomes Borges, Travessa 09, Travessa 10, Rua José Alves de Andrade, Rua Manoel Luiz de Souza e Travessa da Rua Adolfo da Silva Dourado, Todas na Sede deste Município, celebrado através da União, por intermédio do Ministério das Cidades representado pela CEF e este Município; Data de Assinatura 08/09/12 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.