CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
891598/2019	1066705-18	ITABUNA - IT	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERARE,A	BUERAREMA BA	EDMON LUCAS	PAVIMENTO E DRENAGEM NA LOCALIDADE EDMON LUCAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 PLACA DE OBRA	2 DEPÓSITO EM CANTEIRO	3 RUA A	4 RUA B	5 RUA C - RUA F / G	6 RUA C - PRAÇA	7 RUA D	8 RUA G	9 SINALIZAÇÃO	10 LIMPEZA DE OBRA	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1																																																		
2	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			1	2	3	3	4	4																																												
3	CALÇADA			1	2	3	3	4	4																																												
4	SINALIZAÇÃO									4																																											
5	SERVIÇOS FINAIS										4																																										

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	20,78%	18,86%	25,50%	34,87%
	R$	79.360,89	72.028,13	97.419,30	133.190,97
Acumulado	%	20,78%	39,63%	65,13%	100,00%
	R$	79.360,89	151.389,02	248.808,32	381.999,29

BUERAREMA BA, 22 de abril de 2020
Local e Data

Alberto Galvão Nero
Engº. Civil
CREA 3000023198

Responsável Técnico: ALBERTO GALVÃO
CREA / CAU: RNP - 3000023198