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Prefeitura Municipal de Coração de Maria
Termo Aditivo

 

 
 
 
 

 
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO 

CONTRATO Nº 090/2019 
 

 
 

O MUNICIPIO DE CORAÇÃO DE MARIA, ESTADO DE BAHIA, representado pela 
Sr. Prefeito EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA, torna pública a celebração de Termo Aditivo de 
prazo e supressão ao contrato Nº 090/2019, tem como objeto a prestação de serviços de transportes de 
alunos do ensino Fundamental, Médio e professores do município de Coração de Maria – BA, com a 
empresa DMS CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
11.597.816/0001-60, sediado a Avenida Leôncio Ferreira dos Santos, 172, Centro, Capim Grosso - 
Bahia, através do seu representante legal, Sr. Luis Jorge Cunha Santos, portador de RG n.º 
0960422307 SSP-BA e CPF nº 003.478.325-39 para fins de prorrogação de prazo do dia 01/07/2020 a 
01/10/2020, conforme art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 

 
 
 

Coração de Maria - BA, 30 de Junho de 2020. 
  

 
______________________________ 

Marcos Antonio Ferreira 
Presidente da Comissão 

 
 
 

Praça Drº Araujo Pinho  | Centro | Coração de Maria-Ba

www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

95E58EC016D0C9FA26A42F3CDF3552EB


		2020-07-20T10:09:55-0300




