

Prefeitura Municipal de Buerarema-BA


Cronograma Físico/Financeiro



TIPO DE SERVIÇO	PRAZO						
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês
1.0 COBERTURA	R\$ 25.130,29						
2.0 BANHEIRO	R\$ 10.646,90						
3.0 COZINHA	R\$ 2.320,20						
4.0 ELETRICA	R\$ 16.000,00						
5.0 PISO E REVESTIMENTO	R\$ 33.245,72						
6.0 ESQUADRIAS	R\$ 8.005,30						
7.0 ALVENARIA	R\$ 4.879,20						
8.0 RESERVATORIO	R\$ 1.900,00						
9.0 PINTURA	R\$ 10.172,73						
10.0 DIVERSOS	R\$ 900,00						
TOTAL GERAL						R\$ 113.200,35	

Obra: Reforma do Colégio Municipal Simão Fitterman.

Buerarema, 28 de setembro de 2018


 Alberto Galvão Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 3000023198