

Prefeitura Municipal de Central

Termo Aditivo

**GABINETE DO PREFEITO**

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 774/2013 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 A EMPRESA ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, CNPJ/MF N.º03.434.720/0001-53 SITUADA À RUA LUIZ GONZAGA, LOTEAMENTO ARNOBIO BATISTA, Nº 52, CENTRO, IRECÊ/BA, CEP: 44.900-000, OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME AUTORIZA O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: PELA CONTRATAÇÃO DO OBJETO, A CONTRATANTE PRORROGARÁ O PRESENTE CONTRATO POR IGUAL PERÍODO DE **04/10/2016 ATÉ **02/04/2017**, PODENDO AINDA SER PRORROGADO DE ACORDO COM NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, LIMITADA HÁ SESSENTA MESES, UILSON MONTEIRO DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRAL.**

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 775/2013 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 A EMPRESA ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, CNPJ/MF N.º03.434.720/0001-53 SITUADA À RUA LUIZ GONZAGA, LOTEAMENTO ARNOBIO BATISTA, Nº 52, CENTRO, IRECÊ/BA, CEP: 44.900-000, OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO, CONFORME AUTORIZA O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: PELA CONTRATAÇÃO DO OBJETO, A CONTRATANTE PRORROGARÁ O PRESENTE CONTRATO POR IGUAL PERÍODO DE **04/10/2016 ATÉ **02/04/2017**, PODENDO AINDA SER PRORROGADO DE ACORDO COM NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, LIMITADA A SESSENTA MESES, UILSON MONTEIRO DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRAL.**

CNPJ: 14.136.816/0001-51 - Praça José de Castro Dourado, 22, Centro, Central – Bahia,
Fone: (74) 3655 1653/1647, copelcentral@outlook.com

Página 1 de 1

Praça José de Castro Dourado | 22 | Centro | Central-Ba

www.pmccentral.ba.ipmbrasil.org.br