

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Reforma do Colegio Municipal Juarez Alves localizada no Municipio de Buerarema BA.

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	R\$	Parcela 1	Parcela 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.344,43	100,0% 3.344,43	0,0%
2	VEDAÇÕES	11.599,46	100,0% 11.599,46	0,0%
3	COBERTURA	9.580,66	100,0% 9.580,66	0,0%
4	REVESTIMENTOS	82.971,39	100,0% 41.485,70	50,0% 41.485,70
5	PAVIMENTAÇÃO	97.737,37	50,0% 48.868,69	50,0% 48.868,69
6	ESQUADRIAS	10.800,05	0,0%	100,0% 10.800,05
7	INSTALAÇÃO HIDRAULICA E SANITARIA	1.219,09	0,0%	100,0% 1.219,09
8	PINTURA	34.980,05	0,0%	100,0% 34.980,05
9	LIMPEZA FINAL	2.979,27	0,0%	100,0% 2.979,27
<b>TOTAL</b>		<b>255.211,77</b>	114.878,93	140.332,84

Buerarema, 14 de junho 2021



Ednaldo Dos Santos Azevedo  
Engenheiro Civil CREA 26720/D

