



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001236

Estado da Bahia - quarta-feira, 31 de agosto de 2022

Ano 7

Termo Aditivo



Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves
ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06

Av. Adolfo Araujo Borges, SN, Centro Telefax: (73) 3540-1025. CEP. 45416-000

QUINTO TERMO ADITIVO DE REVISÃO AO CONTRATO Nº 159/2020

QUARTO TERMO ADITIVO DE REVISÃO AO CONTRATO Nº 159/2020;
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES, CNPJ SOB O Nº 13.071.253/0001-06; **CONTRATADA:** MEGATEO CONSTRUTORA LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.663.953/0001-96, OBJETO: REVISÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2020, A CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 874272/2018 – OPERAÇÃO 1057821-59 -PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS – MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - ETAPA 1, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS PREÇOS CONTRATADOS EM VIRTUDE DE FATOS IMPREVISÍVEIS, OU PREVISÍVEIS PORÉM DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS, RETARDADORES DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, REESTABELECENDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 19/05/2020. FICAM RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 30 DE AGOSTO DE 2022.